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LAVORI DI RIPRISTINO E RINFORZO ARGINALE DEL CANALE SECCHIAROLO NEL 
TRATTO A MONTE DEL MANUFATTO TRAVERSONI IN COMUNE DI ROVERBELLA (MN). 
(CUP I28H23000040002 -  CIG 9227161)  
 
Delibera Giunta Regionale n° XI/7640 del 28/12/2022 
 
Convenzione con Regione Lombardia; 
 
 
Impresa: F.lli MAZZI S.R.L. sede in Mozzecane- CAP 37060, in Via Quistello n° 58 - P.IVA 

04772210235; 
Contratto: in data 05/10/2023 Prot. N. 3291 
Importo contrattuale: €. 100.219,87 compresi oneri per la sicurezza pari ad €. 2.500,00;   
Atto di sottomissione: in data 16/02/2024 Prot. N. 646 € 103.595,29 compresi oneri per la sicurezza 
pari ad € 1.029,36 

CONTO FINALE DEI LAVORI 
 

 
A) Lavori:      

Esecuzione lavori    €       102.565,93    

Oneri sicurezza    €           1.029,36    

TOTALE A)    €   103.595,29  

B) Somme a disposizione per:      

IVA sui lavori  €         22.790,96   

Spese generali:      

 Spese del personale interno  €            9.368,25   

 Costi indiretti del personale  €            1346.54   
 Incentivi   €           1.403,46   

 Accertam. labor., indagini e sondaggi   €              244,00   
 Acquisizione aree, occ. temporanee    €           1.251,50   

 Arrotondamento / imprevisti   €                 -   

TOTALE B)    €    36.404,71   

TOTALE A) + B)      €  140.000,00 
 
 
Mantova, lì 04/03/2024 

Il Direttore dei Lavori 
    Geom. Biroli Luca  

 
____________________ 
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