

REGIONE LOMBARDIA

CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO

* * * * *

Rep. n°0000004/2020

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARGINE
SINISTRO DEL CONDOTTO DI SUSANO IN COMUNE DI
CASTELBELFORTE (MN) CUP: I73H19000250002 – CIG:8012429195.

Impresa: Casoni di Bellini Franco & C. s.n.c.

IMPORTO DI CONTRATTO: Complessivo netto di € 56.529,50 di cui € 498,83 per
oneri della sicurezza.

IMPORTO DI PERIZIA: netto € **7.596,55** per un importo complessivo netto di
€**64.126,35** di cui €**498,93** per oneri della sicurezza

* * * * *

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che:

- Con contratto n. 28/2019 del 4/11/2019 la stazione appaltante Consorzio di Bonifica Territori del Mincio (di seguito amministrazione) ha appaltato i lavori per l'intervento di manutenzione straordinaria dell'argine sinistro del Condotto di Susano in comune di Castelbelforte (Mn) ai sensi del comma 2, lett. b) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr. consente l'affidamento dei lavori di importo superiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore a Euro 150.000,00 mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici
- che a seguito della procedura indicata al punto precedente, l'Impresa Casoni s.n.c., ha presentato l'offerta migliore in termini economici, con un importo pari a

56.529,5 di cui € 498,93 per oneri della sicurezza, come risulta dal verbale in data 7/10/2019, Report_2471482_2019-10-07-11-11-55.pdf.p7m;

- Che durante l'esecuzione dei lavori, in cui non si sono avuti imprevisti, la D.L. ha manifestato la necessità di aumentare il tratto oggetto di intervento per migliorare la funzionalità del canale. Tali variazioni e integrazioni riguardano sostanzialmente il prolungamento di mt 70 da eseguire con le medesime modalità previste nel progetto esecutivo.
- Le variazioni apportate nel Progetto Esecutivo non producono maggiori oneri in termini di sicurezza e si inquadrano nelle ipotesi previste dall'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO

- L'anno duemilaventi, il giorno 3 (tre) del mese di Febbraio, con il presente atto si conviene quanto segue:
- **Art. 1** – Il sig. Bellini Franco, nato a [REDACTED] nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa Casoni di Bellini Franco & C. s.n.c., via Roma civico 70, in Castel D'Ario, c.f. 00475040200 assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna, alle condizioni di cui al presente atto, i nuovi lavori secondo quanto indicato dagli atti redatti dall'ufficio tecnico del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio.
- **Art. 2** – Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto di appalto prot. 28/2019 del 4/11/2019 agli stessi prezzi, patti e condizioni in esso contenuti,
- **Art. 3** – Per effetto dell'esecuzione dei lavori inseriti nel progetto di cui trattasi il nuovo importo netto contrattuale viene stabilito in **€64.126,35** e suddiviso in **€63.627,42** per lavori e **€498,83** per oneri di sicurezza;

- **Art. 4** - Per effetto dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi si conviene di non concedere proroga in quanto le nuove lavorazioni rientrano all'interno delle tempistiche del cronoprogramma il quale indica tempo sufficiente per poter realizzare le lavorazioni relative alla modifica.

- Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

per il Consorzio appaltante

per l'Impresa

(ing. Oliviero Zucchini)

(sig. Bellini Andrea)

Imposta di bollo assolta sull'originale in possesso del Consorzio con contrassegno telematico, numero identificativo 01171761325110 per un importo di €. 16,00

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici